


○○○○○大規模改修工事 足場工程

住所：○○○○○○○○○○○○

ピロティ2.300
敷地内禁煙



足場工程

1工区 2.5日～3日間

2工区 10日～11日間

3工区 8日～9日間

合計 20.5日～23日間

※雨天・作業人数により多少の変更が考えられます。

※足場材荷揚げ用EVを使用する為発電機の騒音が発生いたします。

※作業人数・トラック台数は前日お昼までに連絡致します

※日曜・祝日は含まれておりません。

注意事項

- ※親綱・フルハーネス使用
- ※作業以外の私語禁止
- ※作業時間 8時30分～17時迄
- ※喫煙は所定の場所のみ
- ※足場部材・安全帯は第三者の妨げにならない場所に置く
- ※弁当等のごみは必ず持ち帰る事
- ※足場施工は工区毎に仕上げていくこと
- ※落下防止完全着用

